.
54 DNIT " HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES Hoja N° 1 DE 1

inresos obutanos CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
NRO. 4/2025
F.C.-09 Liquidacion de costos por inistracion (4) Importe de la contratacion adjudicada (5)
ENTIDAD 1 DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (DNIT) Por materiales.................. Gs Por conslruccion..................Gs
UNIDAD JERARQUICA 17 GERENCIA GENERAL DE ADUANA Por mano de obras...........! Gs Por instalacion en gral......... Gs
REPARTICION 64 ADMINISTRACIONES ADUANERAS Por gastos indirectos......... Gs Por equipamiento en gral.....Gs
DEPENDENCIA 102 ADMINISTRACION DE ADUANA VILLETA
AREA - - Costo Total Gs
6) ] 8)
Cuenta 26301 Bienes de Uso por Incorporar Obra Centro Logistico Ciudad de Villeta Fecha de iniciacién  01/06/2025.
Sub. cuenta 0 Proyecto nro. Centro Logistico Ciudad de Villeta Fecha de terminacion 31/12/2025.

INSTRUMENTO (10 PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA (12)
ITEM
©) Certifc.
Fecha Tipo Nro. Nro. a) b) ) d) e) TOTAL (13)
(11)

1 23/05/2025 | Factura | 002-001-0000415 1 Desmonte y demoliciones, Desmonte de tierra 330.955.063
2 23/05/2025 | Factura | 002-001-0000415 1 Retiro de escombros 59.482.755
3 23/05/2025 | Factura | 002-001-0000415 1 Acarreo de escombros 52.534.750
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Y DNIT " HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES Hoja N° 1 DE 1

reans Trotatos CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION
NRO. 3/2025
F.C.-09 Liquidacion de costos por administracion (4) Importe de la contratacion adjudicada (5)
ENTIDAD 1 DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (DNIT) Por materiales.................. Gs Por conslruccion.................. Gs
UNIDAD JERARQUICA 2 GERENCIA GENERAL DE ADUANAS Por mano de obras...........Gs Por instalacion en gral......... Gs
REPARTICION - - Por gastos indirectos........ Gs Por equipamiento en gral.....
DEPENDENCIA 93 ADMINISTRACION DE ADUANA JOSE FALCON
AREA - - Costo Total Gs
(6) (] (8)
Cuenta 26301 Bienes de Uso por Incorporar Obra Puesto de Control Monte Pila - Nanawa Fecha de iniciacion  01/03/2025.
Sub. cuenta 0 Proyecto nro. Puesto de Control Monte Pila - Nanawa Fecha de terminacion 31/12/2025.

INSTRUMENTO (10) PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA (12)
ITEM
©) Cerfic.
Fecha Tipo Nro. Nro. a) b) c) d) e) TOTAL (13)
(11)
1 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Relleno y compactacion 2.612.500
2 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Muro de contencién de piedra bruta colocada 2.295.000
3 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Pilares H°A® 510.000
4 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Alisado superficial de Piso de H°A°® con endurecedor gris 1.912.500
5 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Juntas de contraccion 150.000
6 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Perfilado de suelo y compactado 467.500
7 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Darsena de Hormigon Armado de 20cm de espesor 21.600.000
8 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Contenedor Metalico, tipo, 12m de longitud. Ver especificaciones técnicas. 20.750.000
9 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Contenedor Metalico, tipo, 6m de longitud. Ver especificaciones técnicas. 13.000.000
10 08/05/2025 | Factura | 001-001-0001752 3 Pozo Absorbente, Diametro 2,60m. Profundidad 3,50m 1.920.000
I
/
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TOTALES (14) ] 65.217.500
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¥ DNIT HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES Hoja N° 1 DE 1

Diceccion Naclonal de
Ingresos Tribularlos CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION =
NRO. 2/2025
F.C.-09 Liquit 6n de costos por ini ion (4) Importe de la contratacion adjudicada (5)
— 1
ENTIDAD 1 DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (DNIT) Por materiales..........cc.....! Gs Por construccion...........we.. Gs
UNIDAD JERARQUICA 2 GERENCIA GENERAL DE ADUANAS Por mano de obras...........Gs Por inslalacién en gral.........Gs
REPARTICION - - Por gastos indirectos........Gs Por equipamiento en gral.....Gs
DEPENDENCIA 93 ADMINISTRACION DE ADUANA JOSE FALCON
AREA - - Costo Total  Gs
(6) (W] & (®)
Cuenta 26301 Obras en Ejecucion Obra Puesto de Control Monte Plla - Nanawa Fecha de iniciaciéon ~ 01/03/2025.
Sub. cuenta 1 Construcciones de obras para uso institucional Proyecto nro. Puesto de Control Monte Pila - Nanawa Fecha de terminacion 31/12/2025.
INSTRUMENTO (10) PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA (12)
ITEM
© Certific,
Fecha Tipo Nro. Nro. a) b) c) d) e) TOTAL (13)
(11)
1 03/04/2025 | Factura | 001-001-0001734 2 Limpieza del predio 765.000
2 03/04/2025 | Factura | 001-001-0001734 2 Relleno y compactacion 4.624.125
3 03/04/2025 | Factura | 001-001-0001734 2 Fundacion con pilotes de 30 cm de diametro, profundidad de 4.5 m, para plataforma y muro de contencion 9.072.000
4 03/04/2025 | Factura | 001-001-0001734 2 Muro de contencion de piedra bruta colocada 3.699.000
5 03/04/2025 | Factura | 001-001-0001734 2 Vigas cadena de H°A® 30x30cm 5.654.900
6 03/04/2025 | Factura | 001-001-0001734 2 Pilares H°A® 1.190.000
7 03/04/2025 | Factura | 001-001-0001734 2 Pozo Absorbente, Diametro 2,60m. Profundidad 3,50m 1.280.000
//
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Direccidn Naclonal de
Ingresos Tributarios

HOJA DE COSTOS DE INVERSIONES

CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION

N

RO 1/2025

Hoja N° 1 DE 1

F.C.-09 Lic ién de costos por ini ion (4) Importe de la conlrataci6n adjudicada (5)

ENTIDAD 1 DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS (DNIT) Por materiales..........couue.! Gs Por construccion................. Gs

UNIDAD JERARQUICA 2 GERENCIA GENERAL DE ADUANAS Por mano de obras...........Gs Por instalacion en gral........Gs

REPARTICION - - Por gastos indirectos........Gs Por equipamiento en gral.....Gs

DEPENDENCIA 93 ADMINISTRACION DE ADUANA JOSE FALCON

AREA - - Costo Total Gs

6) (7) ®)
Cuenta 26301 Obras en Ejecucion Obra Puesto de Control Monte Pila - Nanawa Fecha de iniciacion ~ 20/01/2025.
Sub. cuenta 1 Construcciones de obras para uso institucional Proyecto nro. Puesto de Control Monte Pila - Nanawa Fecha de terminacion 30/04/2025.
INSTRUMENTO (10) PROCESO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA (12)
ITEM
©) Certific.
Fecha Tipo Nro. Nro. a) b) c) d) e) TOTAL (13)
(1)
1 | 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 | 01 Gartel de:Obra (2:50mx1;50m). (Ver detalle) 450.000
2 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Limpieza del predio 1.785.000
3 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Relleno y compactacion 5.225.000
4 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Vallado de obra de chapas zinc alum N° 28, con puntales de madera. 800.000
5 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Replanteo y marcacion 390.000
6 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Excavacion para fundaciones con pilotes 680.000
7 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Fundacién con pilotes de 30 cm de diametro, profundidad de 4.5 m, para plataforma y muro de contencién 10.894.500
8 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Muro de contencién de piedra bruta colocada 5.940.000
9 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Pilares H°A® 765.000
10 05/03/2025 | Factura | 001-001-0001705 01 Perforacién de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 200m segin especificaciones técnicas 5.499.000
//
/
/
/
/
TOTALES (14) MIRNA BEATRIZ Firmado digitalmente por 32.428.500

—MHRNA-BEATRIZ

Contador de costos (15)

—RNABEATRIZ

GONZALEZ
MALDONADO
{ rxstobal Luis Martinez ¢ p

L7 o

-03'00'

=

TR

GONZALEZ MALDONADO
Fecha: 2025.07.03 16:16:55

Dlreato'r Admi Strativo (18) {icjé
Taird t AUHARES A ’N“




		2025-07-03T16:16:55-0300
	MIRNA BEATRIZ GONZALEZ MALDONADO


		2025-07-08T09:43:59-0300
	MIRNA BEATRIZ GONZALEZ MALDONADO


		2025-07-10T08:30:16-0300
	FRANCISCO MANUEL VALIENTE GARCIA


		2025-07-10T10:44:00-0400
	EUGENIA CASSA VALDEZ


		2025-07-11T08:24:47-0300
	ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO




